

VŠ:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava		
Rozvojový projekt na rok 2022			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program na sdílení kapacit a vytváření sítě vysokých škol v České republice		
Tematické zaměření:	i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti		
Název projektu:	Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ		
Období řešení projektu:	Od: 1/2022	Do: 12/2022	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	700	0	700
Čerpáno	700	0	700
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Michal Sláma		Ing. Cyril Rakár
VŠ:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava		Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Adresa/Web:	17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz		17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, www.vsb.cz
Telefon:	596 993 250		596 993 154
E-mail:	michal.slama@vsb.cz		cyril.rakar@vsb.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
Cíl 1	<p>Dílčím cílem č. 1 bylo provedení optimalizace a elektronizace procesů EIS.</p> <p>Tohoto dílčího cíle 1 bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně, podílela se na společném zadání, výběru a implementaci nového síťového řešení připojení SAP housingu členských univerzit KC VVŠ. Byly pořízeny a nasazeny nové síťové prepínače a tím zvýšena síťová bezpečnost housingu a provedena generační obměna hardware.</p> <p>VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně.</p>		
Cíl 2	<p>Dílčí cíle č. 2 se lišily podle používaného ekonomického IS na jednotlivých VVŠ. V rámci sekce 3, konkrétně VŠB-TUO, byl projekt významným příspěvkem v rozšíření automatizace a digitalizace (odpapírování) další agendy EIS.</p> <p>Dílčího cíle 2 bylo dosaženo. VVŠ realizovala modelové řešení procesu přijatých faktur a na základě analýzy pořídila nezbytné licence nutné k dosažení plánovaného cíle.</p>		
Plnění výstupů projektu	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	<p>1-1 INFRASTRUKTURA: Posílení a obnova HW infrastruktury pro zajištění procesů EIS - V rámci projektu byl proveden společný nákup HW a ten byl umístěn do datacentra KC SAP na UPOL. Výstup byl splněn</p>		
2	<p>1-2 TECHNOLOGIE: Upgrade SW technologií a standardních aplikací EIS - VŠB-TUO se na tomto výstupu nepodílela a ani nepřijímala výsledky.</p>		
3	<p>2-1 FUNKCIONALITA: Úpravy a doplnění funkcionalit vybraných agend EIS - VŠB-TUO se na tomto výstupu nepodílela a ani nepřijímala výsledky.</p>		
4	<p>2-2 ROZPOČET: Podpora automatizovaného časového rozlišení nákladů a výnosů - VŠB-TUO se na tomto výstupu nepodílela a ani nepřijímala výsledky.</p>		
5	<p>2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS - Bylo vytvořeno modelové řešení pro elektronické zpracování faktur. Na základě analýzy byl v rámci projektu proveden nákup licencí, které jsou nezbytné pro digitalizaci tohoto procesu. Výstup byl splněn.</p>		
6	<p>2-4 VÝKAZNICTVÍ: Podpora pro sestavování vybraných statistik a výkazů - VŠB-TUO se na tomto výstupu nepodílela a ani nepřijímala výsledky.</p>		

Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)		Zdůvodnění
1.	Při realizaci projektu nedošlo k žádným změnám obsahu projektu, ani k personálním změnám.		
2.			
3.			
4.			
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	Nejedná se o pokračující projekt.		

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	700	700	0	0%
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	500	500	0	0%
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	200	200	0	0%
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	0	0	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	0	0	0	0%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0	0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0	0	0%
2.6	Cestovní náhrady	0	0	0	0%
2.7	Stipendia	0	0	0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	700	700	0	0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.1	2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS. Nákup licencí systému SAP, které umožňují další rozvoj ekonomického modulu elektronizace zpracování faktur a jejich bezpapírového oběhu.	500			
1.2	Nákup HW zařízení pro posílení infrastruktury KC SAP UPOL	200			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.