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Národní plán obnovy pro VŠB-TUO 

Číslo projektu: NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022 

Poskytovatel dotace: MŠMT 

Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2022 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2024 

Celkové náklady projektu: 128 998 124,00 Kč 

 

Informace k průběhu realizace k 31.12.2023: 

1) SC A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TUO 

• SC A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend 

Průběžně od zahájení projektu probíhá mapování a analýza současného stavu prostor univerzity, 

potřeb jednotlivých fakult a potřeb infrastruktury související s digitalizací studijních agend. Připravují 

se, případně upravují realizační dokumenty, probíhají schůzky ke specifikaci potřeb jednotlivých 

uživatelů. V roce 2023 byla realizovány část nákupů potřebné infrastruktury. 

 

• SC A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning 

Na začátku roku 2023 pokračovala jednání pracovních skupin za účasti zástupců vedení univerzity a 

zástupců fakult a proběhla řada individuálních schůzek proděkanů pro studium jednotlivých fakult 

s garanty předmětů a projektovým manažerem a schůzek projektového manažera s garanty předmětů. 

Pro vybrané předměty byly sestaveny realizační týmy, které v průběhu roku pracovaly na tvorbě 

multimediálních výukových materiálů pro "online courses" a digitálních materiálů pro využití e-

learningu. 

 

• SC A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů 

Byl vybrán a ustanoven základní odborný tým pro přípravu akreditace. Proběhla specifikace podmínek 

pro tvorbu profesního studijního programu, organizační stanovení přípravy akreditačního spisu, 

systém pracovních porad a harmonogram přípravy a založení akreditačního spisu. Byl založen 

akreditační spis SP Bezpečnostní a požární specialista. 



Proběhly koordinační schůzky se zástupci z praxe a oponenty předmětů. Byla vybrána zásadní témata 

pro tvorbu jednotlivých studijních opor pro jednotlivé předměty a byla připravena základní osnova 

obsahové náplně studijního programu a jeho propojení s praxí.  

Během druhé poloviny roku 2023 byly kompletně stanoveny cíle studia, profil absolventa, studijní 

plány a osnovy všech předmětů budoucího SP BaPS a tyto zahrnuty do akreditačního spisu. Pro každý 

předmět byla vytvořena anotace, osnova, byla zpracována studijní literatura a byly vytvořeny veškeré 

studijní materiály, součástí karty předmětu je i způsob ověření studijních výsledků. Taktéž u každého 

předmětu byl stanoven garant a další vyučující.  

Během realizace výstupů probíhaly pravidelné koordinační schůzky se zástupci z praxe a oponenty 

předmětů a studijního programu, kde veškeré vniklé materiály byly s odborníky a oponenty 

konzultovány a byly zapracovány jejich doporučení a připomínky. 

Průběžně zpracovávaný akreditační spis byl konzultován a připomínkován odborníky z praxe a podněty 

byly průběžně zapracovány do jeho jednotlivých částí. Vzhledem k přímému zapojení těchto odborníků 

z praxe do tvorby akreditačního spisu byly jejich podněty zapracovávány do obsahu AS přímo. Následně 

bude kompletní akreditační spis studijního programu,  připraven pro zahájení schvalovacího procesu 

na fakultě dle podmínek institucionální akreditace VŠB-TUO. 

Byly vytvořeny nové studijní opory/materiály, a to: 

1)          10 studijních opor pro nový SP: 
     2)           2 kusy výukových videí 

3)       2 kusy interaktivních prezentací 
 

Na základě konzultací s odpovědnými pracovníky byly vybrány firmy pro spolupráci. Vybraní 

zaměstnanci těchto firem se přímo, jako odborníci z praxe zapojili do přípravy AS a konzultací k němu, 

konzultovali a oponovali náplně jednotlivých předmětů a připravovali vhodné náplně a obsah praxí. 

Projednávány byly i možnosti realizace bakalářských prací. 

Přímá spolupráce byla navázána s firmami New Eltom, Veolia Energie ČR, a.s., Ovak a HZS MSK, OIBP. 

Se zástupci těchto firem proběhla osobní jednání za účasti garanta SP a fakultního koordinátora a byly 

probrány potřeby ze strany fakulty i firem.  Především bylo obsahem jednání zapojení studentů do 

praxí, možnosti realizace exkurzí ve firmách a jejich obsah. 

Připraveny a právně ověřeny byl vzory smlouvy pro využití v projektu. Jedná se o smlouvu o spolupráci 

při realizaci odborné praxe studentů a partnerskou smlouvu. Náležitosti smluv jsou projednávány 

s vybranými partnery/firmami tak, aby byly přijatelné pro obě strany a mohly být podepsány.   

Po zpracování zadávací dokumentace a specifikace byla postupně realizována výběrová řízení dle 

podmínek pro realizaci veřejných zakázek. Nákupy byly realizovány v režimu průzkumu trhu a veřejné 

zakázky malého rozsahu. Na základě výstupů z realizovaných nákupů proběhla komunikace se 

zadavateli a byly podepsány patřičné smlouvy a uveřejněny v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/) 

Realizována byla všechna výběrová řízení. Jednotlivé dodávky byly realizovány dle termínů, uvedených 

ve smlouvě (vycházejících z realizovaného VŘ).   

Po dodání byly nové přístroje instalovány v připravených prostorách, označeny v souladu 

s podmínkami pro publicitu projektu a zařazeny do majetku fakulty. 

Pořízeny byly veškeré definované praktické výukové prostředky, jeden z přístrojů přístroj pro stanovení 

bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku metodou podle Pensky-Martense bude dodán v průběhu měsíce 

ledna.  



Vytvořeny byly grafické návrhy pro jednotný vzhled materiálů pro výuku a pro publicitu nového 
studijního programu. Tyto návrhy jsou v současné době zpracovávány tak, aby mohly být využívány při 
prezentačních akcích pro studenty středních škol – potencionálních zájemců o studium – na dnech 
otevřených dveří, festivalech Gaudeamus, návštěvách středních škol aj. Finální zpracované propagační 
materiály budou dodány v závěru projektu společně s přehledem realizovaných propagačních aktivit. 
Informace o realizaci projektu https://www.fbi.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/narodni-
plan-obnovy/ 

 

• SC A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling) 

V roce 2023 probíhala příprava 10 kurzů celoživotního vzdělávání zaměřených na rozšiřování 

dovedností: 

1. kurz „Digitální Business“ 

2. kurz „Projektové a procesní řízení“ 

3. kurz „Využití potenciálu energetických a technologických systémů“ 

4. kurz „Zvýšení dovedností obsluhy informačních technologií v souvislosti s procesem 

digitalizace stavebnictví“ 

5. „Kurz pro rozšiřování dovedností pracovníků v oblasti 3D tisku, obrábění a měření strojních 

součástí“ 

6. kurz „Přístupnost veřejných prostranství, budov a vytváření podmínek pro bezbariérové 

užívání“ 

7. kurz „Komunikační sítě a technologie“ 

8. kurz „Tvorba digitálního dvojčete“ 

9. kurz „Geodézie pro BIM“ 

10. kurz „Základy práce s průmyslovými roboty“ 

 

V průběhu roku pracovaly jednotlivé týmy na přípravě metodik a studijních materiálů. Kurz „Zvýšení 

dovedností obsluhy informačních technologií v souvislosti s procesem digitalizace stavebnictví“ byl 

úspěšně odpilotován a na základě zpětné vazby účastníků byly studijní materiály upraveny. 

Webové stránky kurzu: 

https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dalsi-vzdelavani/kurzy/?courseId=352 
https://homel.vsb.cz/~sve0024/Kurz.png 

 

2) SC B: Příprava bakalářského studijního programu „Chytré a zelené budovy v cirkulárním 

stavitelství 

Na základě vytvořené skladby předmětů byl navržen a vypracován studijní plán nového bakalářského 

studijního programu Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství. Byla provedena optimalizace 

zařazení navržených předmětů do jednotlivých ročníků a semestrů. Optimalizace a posloupnost 

předmětů ve studijním plánu byla prověřena pomocí aplikace matematického modelu. Skladby 

předmětů byly konzultovány s odbornými pracovníky projektu pro úpravu obsahu studijního programu 

na pozici docent a senior profesor a s externími spolupracovníky zapojenými do projektu.  

Byla zahájena příprava na tvorbě akreditačního spisu a nyní je v procesu dopracování a průběžně se 

upravuje a doplňuje.  

Na základě jednání, osobních konzultačních schůzek s externími firmami byl vytvořen ustálený tým 

externích spolupracovníků, se kterými byly uzavřeny Dohody o provedení práce. Jedná se o firmy: ASIO 

NEW, spol. s.r.o, Vertigia system s.r.o., Národní stavební klastr z.s., PRO-DO projektová a dotační 

https://www.fbi.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/narodni-plan-obnovy/
https://www.fbi.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/narodni-plan-obnovy/
https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dalsi-vzdelavani/kurzy/?courseId=352
https://homel.vsb.cz/~sve0024/Kurz.png


kancelář, s.r.o. , TZB-energie CZ s.r.o.  Externí spolupracovníci byli aktivně zapojeni do přípravy 

podkladů přípravu akreditačního spisu, pro zadání interaktivních modelů a pro přípravu projektové 

dokumentace pro vybudování „Chytré laboratoře pro výuku použití umělé inteligence pro 

management budov“. Současně jim začaly být postupně zasílány inovované studijní opory vybraných 

odborných předmětů připravovaného nového bakalářského studijního programu pro vypracování 

externích posudků.  

Vypracována byla architektonická studie „Chytré laboratoře“.  Cílem návrhu bylo navrhnout výukové a 

pracovní prostředí, které bude splňovat všechny atributy moderní a chytré učebny se zdravým vnitřním 

prostředím  

Byly navrženy a zpracovány podklady pro zadání veřejné zakázky pro 2 interaktivní modely. První 

interaktivní model slouží jako ukázka hospodaření s dešťovou vodou (zahrnuje vybudování retenční 

nádrže na zachycování dešťové vody ze střechy objektu s regulovaným automatizovaným systémem 

kontroly stavu hladiny a doplňování vody v reálných venkovních podmínkách). Druhý interaktivní 

model je ukázkou řešení zelené fasády na stávajícím objektu v reálných venkovních podmínkách 

s využitím akumulované dešťové vody (1. model) pro zalévání rostlin na zelené fasádě. 

Dále byl navržen a je připraven pro zadání veřejné zakázky 3. interaktivní model, který je učební 

pomůckou určenou pro optimalizaci otopných soustav pro energeticky efektivní vytápění v objektech. 

Poslední 4. interaktivní model  byl zpracován pro zadání veřejné zakázky a zahrnuje výrobu 

interaktivního 3D modelu rodinného domu (dřevostavby) v pasivním standardu s ukázkami systémů 

pro vytápění, nucené větrání, využití obnovitelných zdrojů energie včetně solárního záření apod. 

Model bude vyroben 3D tiskem. 

Byly vytvořeny webové stránky projektu, letáky, postery a bannery k informaci o realizaci projektu NPO 

na fakultě, které jsou umístěny ve společných prostorách fakulty (se zvýšeným pohybem studentů) a 

označují využívané prostory garanta studijního programu.  

V rámci propagačních akcích Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava byl propagován nový připravovaný 
bakalářský studijní program Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství. Propagace byla zajištěna 
v rámci akcí: Art and Science, exkurze studentů Gymnázia Nový Jičín na FAST VŠB-TU Ostrava, NOVÉ 
TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV. Fotografie a informace 
z propagačních akcích jsou umísťovány na sociální sítě FAST VŠB-TU Ostrava. 

 

3) SC B: Akademicky zaměřený bakalářský studijní program Inteligentní doprava a logistika 

Byly vydiskutovány a definovány základní okruhy pro studijní programy, na jejichž základě byl připraven 

návrh studijního plánu. Uskutečnila se diskuze Odborných garantů studijního programu s garanty 

předmětů a zvolenými odborníky z praxe nad tématem přednášek v předem určených předmětech 

studijního plánu, skladby předmětů a časové dotace. Probíhá komunikace s Odborníky z praxe o tom, 

jakou formou budou zapojeni do výuky.  

Vytvořený studijní plán pro prezenční formu bakalářského studijního programu Inteligentní doprava a 

logistika naplňuje kritéria stanovaná Národním akreditačním úřadem s ohledem na charakteristiku 

studijních předmětů. Každý studijní předmět má adekvátního garanta předmětu a má vytvořenou 

stručnou anotaci předmětu, studijní osnovu a definovánu studijní literaturu. Studijní literatura 

obsahuje i studijní tituly v anglickém jazyce. 

V prezenční formě studia jsou zajištěny výběrové přednášky z praxe v těchto nosných tématech: 

1. Speciální dopravní systémy 
2. Optimalizace dopravních systémů 



3. RFID v logistické praxi  
4. Virtuální realita, umělá inteligence 

V rámci tvorby studijního plánu Inteligentní doprava a logistika byly v prezenční formě studia přiřazeni 

garanti předmětů, kteří definovali formu způsobu ověření studijních výsledků, definovali své zapojení 

do výuky (minimálně 50 % přednášek) a uvedli způsoby kontaktu s vyučujícím. 

Schvalovací proces žádosti o akreditaci na VŠB – TUO: 

1. Kolegium děkana FS VŠB – TUO – schváleno 13.02.2023 
2. Akademický senát FS VŠB – TUO – schváleno 21.03.2023 
3. Vědecká rada FS VŠB – TUO – schváleno 09.05.2023 
4. Komise pro vzdělávací činnost VŠB – TUO – schváleno 14.06.2023 
5. Rada pro vnitřní hodnocení VŠB – TUO – schváleno 07.08.2023 

Žádost o akreditaci byla do datové schránky NAÚ zaslána dne 19.9.2023. 

Akreditační sis studijního programu je zařazen do programu jednání NAÚ na 18. 1. 2024.   

Vytvořený studijní plán pro kombinovanou formu bakalářského studijního programu Inteligentní 

doprava a logistika naplňuje kritéria stanovaná Národním akreditačním úřadem s ohledem na 

charakteristiku studijních předmětů. Každý studijní předmět má adekvátního garanta předmětu a má 

vytvořenou stručnou anotaci předmětu, studijní osnovu a definovánu studijní literaturu. Studijní 

literatura obsahuje i studijní tituly v anglickém jazyce. Studijní opory k jednotlivým předmětům jsou 

uloženy na Moodle (lm.vsb.cz), což je platforma pro studijní opory pro studenty VŠB – TUO. 

Zakoupena byla infrastruktura Laboratoře dopravních a logistických procesů: 1x testbed pro Průmysl 

4.0 a Digitální továrna 2.0;  tenzometrická sada, včetně vyhodnocovacího HW a SW;  PC sestavy (15+2 

kusů kompletních PC;  PC sestavy (15+2 kusů kompletních PC, 2x SW optimalizaci, 1x SW pro vizualizaci, 

sestava pro virtuální realitu, zařízení pro simulaci dopravních a procesních situací.   V současné době je 

řešena instalace do odborných učeben a příprava na zahájení výuky. 

Proběhly stavební úpravy Laboratoře dopravních a logistických procesů – výmalba, podlahy, 

elektroinstalace, nové vstupní dveře s personálním vstupem, nové odkládací komponenty.                         

Byly pořízeny potřebné a plánované tituly cizojazyčné odborné literatury.   

Činnosti k vytvoření informačních materiálu jsou průběžně činěny a bod bude naplněn v termínu. 
V současnosti se řeší vizuální styl, textová část. Forma leták, banner a poster. Vše bude připraveno 
k přijímacímu řízení, které by mělo začít v 4/2024. 

 

4) SC C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů 

(microcredentials) 

V průběhu roku 2023 probíhaly konzultace ke specifikacím a podmínkám propojení na společný online 

depozitář katalogu kurzů a k implementaci napojení Informačního systému EDISON a LMS na katalog 

online kurzů. 

 

5) SC C2: Bezpečnost distančních forem výuky 

Byla zahájena implementace zabezpečeného úložiště s napojením na LMS a příprava akceptačního 

řízení implementovaného modulu do prostředí univerzity. Byl analyzován současný stav úložiště 

dokumentů VŠB-TUO napojeného na LMS Moodle a úroveň jeho zabezpečení.  

Probíhala spolupráce na vypracování metodiky proctoringu a zabezpečení výsledků zkoušení. Část 

těchto činností vedla k sestavení „Souboru doporučení pro ověřování identity a monitoring průběhu 



ověřování znalostí vysokoškolských studentů v online prostředí, včetně SZZ“, včetně vyhodnocení 

dotazníkového šetření “Průzkum výchozího stavu ověřování identity a monitoringu průběhu ověřování 

znalostí vysokoškolských studentů v online prostředí” mezi zúčastněnými školami a průzkumu 

dostupných aplikačních řešení zpracovaného v dokumentu „Ověřování výsledku učení online a online 

proctoring: přehledová studie“. 

Probíhala spolupráce na vypracování možných opatření pro podporu prevence působení nežádoucích 

skutečností při ověřování výsledků učení v online prostředí na vysokých školách. Pokračoval průzkum 

aplikačních řešení a byly zahájeny práce na metodickém návrhu. Předmětem zájmu je např. rozpoznání 

nežádoucích praktik při ověřování výsledků učení, použití nástrojů pro detekci podvodů, implementace 

bezpečných online zkoušek, osvojení etických zásad a postupů a komunikace a informovanost.  

 

6) SC C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a 

administrativních úkonů spojených se studijní agendou 

Byl zadán vývoj nového modulu s funkčností doručování (písemností) studentům ve studijním 

informačním systému EDISON, který byl postupně nejprve konzultován a analyzován, poté 

naprogramován a testován, a nakonec nasazen do provozního režimu, kde začal být běžně využíván. 

Byl nasazen doplňkový modul CzechPoint@Office stávajícího elektronického systému spisové služby 
ICZ eSpis v testovacím režimu.  

V rámci elektronizace doktorského studia byly vyvinuty, testovány a nasazeny do běžného produkčního 

režimu další dva celky, a to elektronickou šablonu posudků pro interní i externí oponenty a 

procesy vedoucí k finálnímu zadání disertační práce. 

Podobně jako dříve u bakalářského a magisterského studia došlo nyní i u doktorského studia k zadání 

a konzultacím souvisejícím s elektronizací procesu zadávání kvalifikačních prací a souvisejících 

kontrolních činností. Tento proces byl analyzován a postupně vyvíjen a testován. Nyní je nasazen v 

běžném produkčním režimu. 

Dále bylo vyvíjeno a testováno propojení studijního informačního systému EDISON s elektronickým 

systémem spisové služby ICZ e-Spis, které je již plně funkční a produkčně využíváno v běžném 

provozním režimu. 

Pro podporu rozhodování VŠ v oblasti studijních programů jsme přispěli elektronizací několika procesů 

nebo jejich částí, např. v oblastech vzájemné výuky (s napojením na datový sklad), sledování vývoje 

počtu uchazečů, tvorby výročních zpráv a strategického záměru (a jejich částí týkající se studijních 

programů). 

 

 

 
 

 


